

Probenplan „Nachdem der Himmel glühte“ (AT) _ Kokerei Dortmund / KJT Dortmund _ Woche 28.06. - 02.07.2021

Tag	Was	Ort	Anwesend	Sonstiges
16.08.21_Montag			Amelie Barth, Clara Minckwitz, Nicolas Schneider, Norman Grotegut	Ankunft in Dortmund
17.08.21_Dienstag	10:00 – 11:00 Einrichten Requisiten, Technik, Kostüm	Kokerei Hansa	Requisite, Technik, Assistenz	
	11:00 Start Durchlauf 1 11:45 Start Durchlauf 2 13:45 – 14:00 <i>Mittagspause</i>	Kokerei Hansa	Alle Schauspieler*innen, Amelie, Clara, Nisch, Norman	
	15:00 – 18:00 Detailproben + Korrekturen Medien	Kokerei Hansa	Alle Schauspieler*innen, Amelie, Clara, Nisch, Norman	
18.08.21_Mittwoch	10:00 – 14:00 Detailproben + Korrekturen Medien <i>Mittagspause</i>	Kokerei Hansa	Alle Schauspieler*innen, Amelie, Clara, Nisch, Norman	→ Auch Einarbeitung Kassenpersonal für Laufpublikum & Ticketing ?
	16:00 – 18:00 Einrichten Requiisten + Technik, Einweisung Foyerteam	Kokerei Hansa	Requiste, Technik, Assistenz, 2 Personen Foyerteam bei Tabletausgabe, 1 Person Foyerteam auf dem Gelände	
	17:00 – 18:00 Kostümieren, auf Position	Kokerei Hansa	alle Schauspieler*innen	

	<p>gehen</p> <p>18:00 – 22:00 HP 1 + Pressefotos <i>18:00 – 19:30 Durchgang 1</i> <i>18:45 – 20:15 Durchgang 2</i> <i>19:45 – 21:15 Durchgang 3</i> <i>20:30 – 22:00 Durchgang 4</i></p> <p>22:00 – 23:00 Rückbau Requisite, Kostüm, Technik</p>	<p>Kokerei Hansa</p> <p>Kokerei Hansa</p>	<p>Alle Schauspieler*innen, 2 Personen Foyerteam bei Tabletausgabe, 1 Person Foyerteam auf dem Gelände, Fotografin, Assistenz, Amelie, Clara, Nisch, Norman</p> <p>Requisite, Technik</p>	
19.08.21_Donnerstag	<p>10:00 – 11:00 Spielzeitbegrüßung</p> <p>14:00 – ca. 15:00 Pressetermin</p> <p>16:30 – 18:00 Einrichten Requisiten, Kostüm, Technik, Foyer, auf Position gehen</p> <p>18:00 – 22:00 HP 2 <i>18:00 – 19:30 Durchgang 1</i> <i>18:45 – 20:15 Durchgang 2</i> <i>19:45 – 21:15 Durchgang 3</i> <i>20:30 – 22:00 Durchgang 4</i></p> <p>22:00 – 23:00</p>	<p>Digital</p> <p>Kokerei Hansa</p> <p>Kokerei Hansa</p> <p>Kokerei Hansa</p> <p>Kokerei Hansa</p>	<p>Alle Theatermitarbeiter*innen</p> <p>Presse- & Öffentlichkeits- arbeit KJT + Kokerei Hansa, Amelie, Clara, Nisch, Norman</p> <p>Requiste, Technik, Assistenz, Foyerteam, alle Schauspieler*innen</p> <p>Alle Schauspieler*innen, 2 Personen Foyerteam bei Tabletausgabe, 1 Person Foyerteam auf dem Gelände, Assistenz, Amelie, Clara, Nisch, Norman</p> <p>Requisite, Technik</p>	Technik (nach Ansage)

	Rückbau Requisite, Kostüm, Technik			
20.08.21_Freitag	<p>10:00 – 14:00 Probe nach Ansage</p> <p><i>Mittagspause</i></p> <p>16:30 – 18:00 Einrichten Requisiten, Kostüm, Technik, Foyer, auf Position gehen</p> <p>18:00 – 22:00 GP <i>18:00 – 19:30 Durchgang 1</i> <i>18:45 – 20:15 Durchgang 2</i> <i>19:45 – 21:15 Durchgang 3</i> <i>20:30 – 22:00 Durchgang 4</i></p> <p>22:00 – 23:00 Rückbau Requisite, Kostüm, Technik</p>	<p>Kokerei Hansa</p> <p>Kokerei Hansa</p> <p>Kokerei Hansa</p> <p>Kokerei Hansa</p>	<p>Alle Schauspieler*innen</p> <p>Requiste, Technik, Assistenz, Foyerteam, alle Schauspieler*innen</p> <p>Alle Schauspieler*innen, 2 Personen Foyerteam bei Tabletausgabe, 1 Person Foyerteam auf dem Gelände, Assistenz, Amelie, Clara, Nisch, Norman</p> <p>Requisite, Technik</p>	
21.08.21_Samstag	frei	frei	frei	frei
22.08.21_Sonntag	<p>16:00 – 18:00 Einrichten Requisiten, Kostüm, Technik, Foyer, auf Position gehen</p> <p>18:00 – 22:00 PREMIERE <i>18:00 – 19:30 Durchgang 1</i> <i>18:45 – 20:15 Durchgang 2</i> <i>19:45 – 21:15 Durchgang 3</i></p>	<p>Kokerei Hansa</p> <p>Kokerei Hansa</p>	<p>Requiste, Technik, Assistenz, Foyerteam, alle Schauspieler*innen</p> <p>Alle Schauspieler*innen, 2 Personen Foyerteam bei Tabletausgabe, 1 Person Foyerteam auf dem Gelände, Assistenz, Amelie, Clara,</p>	<p>→ Premierengeschenke und Glückwünsche und Toi, Toi, Toi!!!</p>

	20:30 – 22:00 <i>Durchgang 4</i>		Nisch, Norman	
	22:00 – 23:00 Rückbau Requisite, Kostüm, Technik	Kokerei Hansa	Requisite, Technik	